

Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра образования Кировской области Воронкина Е.С.
(Ф.И.О. и должность руководителя органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственное управление в сфере образования)

(подпись руководителя органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственное управление в сфере образования)

17 «май» 2019 г.

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятия по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата	Ответственные
1.1	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)	до 10.06.2019	Министерство образования Кировской области
	Общая сумма на закупку оборудования (руб.)		
1.2	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	до 31.07.2019	Министерство образования Кировской области
1.3	Окончание поставки оборудования	до 30.09.2019	Министерство образования Кировской области
1.4	Приемка работ по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договорам	до 30.11.2019	Министерство образования Кировской области
1.5	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров	до 30.11.2019	Министерство образования Кировской области
1.6	Иное. Установка, наладка оборудования	до 30.11.2019	Министерство образования Кировской области